

MINISTÉRIO DO ESPORTE

Obra: Reformulação da Praça
Município: Sagrada Família-RS
Endereço: Av. Getúlio Vargas

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das Obras e Serviços	MESES															
			Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	QUADRAS DE ESPORTE	-	-	-	40%	-	30%	-	15%	-	15%	-	-	-	-	-	-	-
5	JARDINS E CANTEIROS	-	-	-	15%	-	30%	-	25%	-	20%	-	10%	-	-	-	-	-
6	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	-	50%	-	25%	-
TO-	SIMPLES	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TAL	ACUMULADO	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Sagrada Família/RS, 18 de Junho de 2014.

 Engº Civil RUI CESAR SARETTA
 CREA/RS 80.020-D
 Responsável Técnico

ALCIDES CÊ DA SILVA
 Prefeito Municipal