‘ A Grau de Sigilo
c A ' ¢ CRONOGRAMA PREVISTO PLE #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO N° TransfereGOV |APELIDO EMP~REENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA - [1087543-16/2023 |943983/2023 PAVIMENTAGCAO EM PEDRA BASALTICA

1. Selecione o Titulo do Evento da Administracéo Local:
|4. PAVIMENTACAO |

2. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:
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1 | N°do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 | 15 | 16 | 17 18 19 | 20 | 21 22 | 23 | 24 | 25
FIL7 Evento Titulo dos Eventos
F 1 SERVICOS INICIAIS
F 2 PAVIMENTACAO
F 3 SERVICOS INICIAIS 2
F 4 PAVIMENTACAO
. ' 22222222222z 222z 220200000002z 72z 272 2.z A W22z 2z 2.2 222022200002z 22z 7z 7 2z:q vz
F Cronograma \ Més 01 Més 02
F % 34,16% 65,84%
Parcela
F R$ | 23.500,10 | 45.292,20
F Acumulado % 34,16% 100,00%
F R$ 23.500,10 [ 68.792,30
F Administragdo Local| | % 0,00% 100,00%
F
F cgo—, 88‘&)%
F SAGRAD R
F Local Responsavel Técnico
F Nome: DOUGLAS BORBA
F terca-feira, 29 de setembro de 2026 CREA/CAU: CREA/RS 254591
F Data ART/RRT:
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