

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DE GALPÃO INDUSTRIAL  
Local: BR 386 - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS

sinapi setembro/2016 onerado  
bdi 20,47%

Sinapi	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	MATERIAL		MAO DE OBRA		TOTAL
				UNIT. R\$	TOTAL R\$	UNIT. R\$	TOTAL R\$	
1.00	Serviços Iniciais							
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	203,18	507,90	50,79	128,98	634,88
LOCAL	RETRADA DE TELHAS ONDULADAS Fibrocimento 6mm	unid	12,00	3,19	38,28	0,80	9,60	47,88
	<b>Total do item 1.0</b>				<b>546,18</b>		<b>138,58</b>	<b>682,76</b>
2.0	Pisos							
	Piso polido à máquina							
88333	PISO POLIDO À MÁQUINA, ESPESSURA DE 7CM (10X12M)	m²	120,00	40,94	4.912,80	10,24	1.228,80	6.141,60
	PISO CERÂMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA				4.694,35	0,99	1.173,91	5.868,26
87249	INDUSTRIALIZADA DO TIPO ACI, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	130,58	35,95	9.607,15		2.402,71	12.009,86
	<b>Total do item 5.0</b>							
3.0	Pintura							
79460	PINTURA EM EPOXI	m²	208,14	35,19	7.324,45	8,80	1.831,63	9.156,08
89487	PINTURA DE PAREDES EM PVA ACRÍLICA	m²	191,65	7,34	1.406,71	1,84	352,64	1.759,35
6067	PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA	m²	172,68	27,79	4.798,78	6,95	1.200,13	5.998,91
	<b>Total do item 6.0</b>				<b>13.529,94</b>		<b>3.384,40</b>	<b>16.914,34</b>
4.0	Esquadrias							
90831	TROCA DE FECHADURA DE TODAS AS ABERTURAS	unid	6,30	67,16	423,11	16,79	105,78	528,89
73932/001	GRADE EM TODAS AS ABERTURAS	M2	72,90	117,36	8.555,54	29,34	2.138,69	10.694,43
85014	TELA NAS ABERTURAS	M2	62,90	558,95	35.151,67	139,71	8.787,76	43.939,43
	<b>Total do item 7.0</b>				<b>44.130,22</b>		<b>11.032,43</b>	<b>55.162,76</b>
5.0	Cobertura							
	Reforma							
7207	TELHAS DE FIBROCIMENTO QUEBRADAS	unid	12,00	52,59	631,08	13,15	157,80	798,88
	Forro							

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

REFORMA DE GALPÃO INDUSTRIAL  
Local: BR 386 - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1 R\$	MÊS 2 R\$	MÊS 3 R\$	MÊS 4 R\$	MÊS 5 R\$	MÊS 6 R\$
1 Serviços Iniciais	R\$ 682,76	R\$ 682,76					
2 Pisos	R\$ 12.009,86					R\$ 12.009,86	
3 Pintura	R\$ 16.914,34			R\$ 8.457,17	R\$ 6.765,74	R\$ 1.691,43	
4 Esquadrias	R\$ 55.162,75		R\$ 5.516,28		R\$ 22.065,10		R\$ 27.581,38
5 Cobertura	R\$ 3.537,58		R\$ 707,52		R\$ 353,76		R\$ 2.476,31
6 Instalações hidrossanitárias	R\$ 2.174,12					R\$ 2.174,12	
7 DRENO	R\$ 1.314,52						R\$ 1.314,52
8 SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 7.914,68						R\$ 7.914,68
TOTAL MENSAL		R\$ 682,76	R\$ 6.223,79	R\$ 8.457,17	R\$ 29.184,59	R\$ 15.875,41	R\$ 39.286,88
PERCENTAGEM							
TOTAL GERAL	R\$ 99.710,61						R\$ 99.710,61

São José das Missões, outubro de 2016

  
Michell Delatorre  
Engenheira Civil - CREA/RS 812990-3

Silvio Pedratti de Oliveira  
Prefeito Municipal